

Risikoanalyse tabel			
Risikomoment	Sandsynlighed	Konsekvenser	Produkt
Projektdeltagere forlader projektet	1	4	4
Fatale fejlestimer	2	8	16
Ændringer i kravene til systemet	1	3	3
Mangelfulde testninger	4	3	12
Problemer i forbindelse med installering hos kunden	2	3	6
Uenigheder i gruppen omkring funktionaliteter i system.	8	2	16
Projektdeltagere bliver (alvorligt) syge	1	6	6

Udvidet risikotabel for Mario's Pizza							
Risikomoment	Sandsynlighed	Konsekvens	Produkt	Præventive tiltag	Ansvarlig	Løsningsforlag	Ansvarlig
Projektdeltagere forlader projektet	1	4	4	Sørge for et imødekomende og hyggeligt arbejdsmiljø	Hele gruppen som en helhed.	Uddeling af projektdeltagerens opgaver.	Hele gruppen som en helhed.
Fatale fejlestimer	2	8	16	Dagligt planlægge forventninger til dagens fremgang.	Hele gruppen som en helhed.	Øge arbejds-timerne.	Hele gruppen som en helhed.
Ændringer i kravene til systemet	1	3	3	Håbe på Tue/Patrick ikke sender nye opgaver til os	Hele gruppen som en helhed.	Tilpasse sig ændringerne.	Hele gruppen som en helhed.
Mangelfulde testninger	4	3	12	Afsætte tidspunkt til gennemgang af testninger, så alle kan det individuelt.	Hele gruppen som en helhed.	Gennemgå test-problemerne i fuldtal.	Hele gruppen som en helhed.
Problemer i forbindelse med installering hos kunden	2	3	6	Forsikrer at kunden har de rigtige systemkrav til en funktionel installering.	Mario og Alfonso. Hele gruppen som en helhed.	Lave programmet funktionelt på forhånd til alle systemer (uden danske tegn)	Hele gruppen som en helhed.
Uenigheder i gruppen omkring funktionaliteter i system..	8	2	16	Snakke sammen omkring forventningerne til opgaven og endelig løsning.	Hele gruppen som en helhed.	Snakke sammen omkring problemstillingen, så man kan komme videre. Gå på kompromi.	Hele gruppen som en helhed.
Projektdeltagere bliver (alvorligt) syge	1	6	6	Vi går med masker og har varmt tøj på i disse tider.	Hele gruppen som en helhed.	Uddeling af projektdeltagerens opgaver.	Hele gruppen som en helhed.